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1. OBJECTIUS

L'objectiu de I'assignatura és adquirir els coneixements per tal de saber alld que és
precis abans de comencar I'obra (preparar i organitzar) i dur a terme el correcte
seguiment de l'obra, tenint en compte el temps, el cost, la qualitat, la seguretat i
salut i el medi ambient durant I'execucié de I'obra.

En quant al técnic, s’estudiara:
* El medi on viura el técnic (la construccid, I'empresa).
» L'estructura i la organitzacié de la professié.
*= El lloc que hi pot ocupar el técnic.
= La feina que pot representar.

En quant a I'obra, s’estudiara:
* La ubicacio de tots els elements que configuren la instal-lacié de I'obra.
= La planificacié de les diferents activitats a executar.
= El seguiment durant I'execucido de l'obra, control de qualitat i seguretat i
salut.
* Gestié mediambiental a I'obra.

2. ESTRUCTURA

L'assignatura esta estructurada en una part teorica, de tres hores setmanals, i una
part practica en la que es dividira el grup en dos subgrups, d’'una hora setmanal.

3. PROGRAMA

L. Introduccid a l'organitzacié d’obres.
Conceptes generals sobre organitzacié d’obres i planificacié del
treball.

La indUstria de la construccio.

II. L'empresa constructora.
Definici6 i objectius de I'empres constructora.
L’'organitzacio interna de I'empresa.




Organigrama de funcionament de |I'empresa.
Descripcio del agents que apareixen a I'empresa constructora.

III. Estudi i control d’obres.
L'obra i I'oferta.
Organitzacié de I'execucid de I’'encarrec.
La direcci6 d’'obra.

V. Instal-lacio de I'obra.
Distribucié i situacid de recursos humans, materials i mecanics a
I'obra.

Instal-lacions clau en I'obra.

Organitzacié de les activitats a peu d‘obra i el seu control basic.
L'emplagament.

Inici i desenvolupament inicial de I'obra.

V. Planificacio d’obres i organitzacié del treball.
Necessitat de planificacio.
Conceptes generals sobre planificacio i programacio.
Planificacio de recursos, maquinaria, ma d’obra.
Organitzacié del treball, productivitat i rendiment.
Caracteristiques de la construccio en I'edificacio.

VI. Control de l'organitzacié, desenvolupament i execucié de les obres.
Control de qualitat.
Gestio de la qualitat del projecte i de I'execucié de les obres.

VII. Seguretati Salut a I'obra.
Seguretat i salut a la indastria de la construccio.
Senyalitzacid: principis generals i tipus de senvyals.

VIII. El Medi Ambient en l'organitzacié de l'obra.
Marc legal i perspectives de futur.
Estudi i avaluacié d'impacte ambiental.
Gestiéo mediambiental a I'obra.
El pla de gesti6 de residus.

4. MATERIALS DE L'ASSIGNATURA I PROGRAMARI

El material disponible de l'assignatura consisteix en els apunts penjats al campus
virtual, aixi com les presentacions i fotocopies entregades a classe.
Esta programada una visita técnica a una obra en procés d’execucié durant el curs.
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6. AVALUACIO

Avaluacio:

- 2 Examens:
ler Parcial: 25 %
Final: 35 %

- 1 treball de recerca, en grup (3 persones): 20%
- 1 treball de camp en visita a obres, en grup (3 persones): 20%

Treball de Recerca.

Consisteix en I'estudi basic d’un dels temes proposats relacionats amb
I'organitzacio de |I'obra, a escollir entre un llistat. S'admeten propostes de temes
per part dels alumnes, en funcié del seu interés per la matéria. S’estructurara el
treball recopilant informacid, ordenant-la i aportant impressions personals. El
treball conclou amb una breu exposicié publica a classe (maxim 5 lamines), i el
posterior debat entre els alumnes.

El treball es fara en grups de 2-3 persones.

Dates d’entrega i presentacié: Ultima setmana d’octubre.

Treball de Camp.

Es tracta d’elaborar un dossier a partir de la visita a una o diverses obres, on
hi constaran explicacions amb fotografies de les diferents fases de I'obra,
I'organitzacié de les activitats i la disposicié dels materials i dels recursos mecanics
a l'obra.

Es realitzara una exposicio publica a classe d’uns 15 min.

El treball es fara en grups de 2-3 persones.

Dates d’entrega i presentacid: Ultima setmana de desembre.



